

國立華南高級商業職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	9,611,000	0	0	9,611,000	8,919,000	5,327,953	0	5,327,953	59.74	-3,591,047	-40.26		
機械及設備	0	6,367,000	0	0	6,367,000	5,855,000	2,705,880	0	2,705,880	46.21	-3,149,120	-53.79	預估年度中補助計畫本校高壓電力設備更新計畫補助用途別有差異故執行數位達預期	日後改進辦理
機械及設備	0	6,367,000	0	0	6,367,000	5,855,000	2,705,880	0	2,705,880	46.21	-3,149,120	-53.79	預估年度中補助計畫本校高壓電力設備更新計畫補助用途別有差異故執行數位達預期	日後改進辦理
交通及運輸設備	0	555,000	0	0	555,000	555,000	448,593	0	448,593	80.83	-106,407	-19.17	年度中補助計畫優質化資本門計畫補助金額未如預期故執行數未達預期	日後改進辦理
交通及運輸設備	0	555,000	0	0	555,000	555,000	448,593	0	448,593	80.83	-106,407	-19.17	年度中補助計畫優質化資本門計畫補助金額未如預期故執行數未達預期	日後改進辦理
什項設備	0	2,689,000	0	0	2,689,000	2,509,000	2,173,480	0	2,173,480	86.63	-335,520	-13.37	本校籃球架更新因配合球場PU更新工程預計12月初完成更新	積極辦理中
什項設備	0	2,689,000	0	0	2,689,000	2,509,000	2,173,480	0	2,173,480	86.63	-335,520	-13.37	本校籃球架更新因配合球場PU更新工程預計12月初完成更新	積極辦理中
總計	0	9,611,000	0	0	9,611,000	8,919,000	5,327,953	0	5,327,953	59.74	-3,591,047	-40.26		

不動產、廠房及設備	0	9,611,000	0	0	9,611,000	8,919,000	5,327,953	0	5,327,953	59.74	-3,591,047	-40.26		
機械及設備	0	6,367,000	0	0	6,367,000	5,855,000	2,705,880	0	2,705,880	46.21	-3,149,120	-53.79		
交通及運輸設備	0	555,000	0	0	555,000	555,000	448,593	0	448,593	80.83	-106,407	-19.17		
什項設備	0	2,689,000	0	0	2,689,000	2,509,000	2,173,480	0	2,173,480	86.63	-335,520	-13.37		
總 計	0	9,611,000	0	0	9,611,000	8,919,000	5,327,953	0	5,327,953	59.74	-3,591,047	-40.26		