

國立華南高級商業職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	16,272,000	0	0	16,272,000	16,272,000	16,271,351	0	16,271,351	100.00	-649	0.00		
土地改良物	0	6,661,000	0	3,809,047	10,470,047	10,470,047	10,470,047	0	10,470,047	100.00	0	0.00	由機械及設備調整3,462,413元、交通及運輸設備調整105,758元、什項設備調整240,876元合計調整3,809,047元	
土地改良物	0	6,661,000	0	3,809,047	10,470,047	10,470,047	10,470,047	0	10,470,047	100.00	0	0.00	由機械及設備調整3,462,413元、交通及運輸設備調整105,758元、什項設備調整240,876元合計調整3,809,047元	
機械及設備	0	6,367,000	0	-3,462,413	2,904,587	2,904,587	2,904,587	0	2,904,587	100.00	0	0.00	調整3,462,413元至土地改良物	
機械及設備	0	6,367,000	0	-3,462,413	2,904,587	2,904,587	2,904,587	0	2,904,587	100.00	0	0.00	調整3,462,413元至土地改良物	
交通及運輸設備	0	555,000	0	-105,758	449,242	449,242	448,593	0	448,593	99.86	-649	-0.14	調整105,758元至土地改良物	
交通及運輸設備	0	555,000	0	-105,758	449,242	449,242	448,593	0	448,593	99.86	-649	-0.14	調整105,758元至土地改良物	
什項設備	0	2,689,000	0	-240,876	2,448,124	2,448,124	2,448,124	0	2,448,124	100.00	0	0.00	調整240,876元至土地改良物	
什項設備	0	2,689,000	0	-240,876	2,448,124	2,448,124	2,448,124	0	2,448,124	100.00	0	0.00	調整240,876元至土地改良物	
總計	0	16,272,000	0	0	16,272,000	16,272,000	16,271,351	0	16,271,351	100.00	-649	0.00		
不動產、廠房及設備	0	16,272,000	0	0	16,272,000	16,272,000	16,271,351	0	16,271,351	100.00	-649	0.00		
土地改良物	0	6,661,000	0	3,809,047	10,470,047	10,470,047	10,470,047	0	10,470,047	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	6,367,000	0	-3,462,413	2,904,587	2,904,587	2,904,587	0	2,904,587	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	555,000	0	-105,758	449,242	449,242	448,593	0	448,593	99.86	-649	-0.14		
什項設備	0	2,689,000	0	-240,876	2,448,124	2,448,124	2,448,124	0	2,448,124	100.00	0	0.00		
總計	0	16,272,000	0	0	16,272,000	16,272,000	16,271,351	0	16,271,351	100.00	-649	0.00		
