

國立華南高級商業職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年05月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	9,611,000	0	0	9,611,000	2,731,000	2,425,237	0	2,425,237	88.80	-305,763	-11.20		
機械及設備	0	6,367,000	0	0	6,367,000	1,230,000	1,485,794	0	1,485,794	120.80	255,794	20.80	圖書館冷氣更新配合實際需求更為購置教學電腦及空氣濾淨機故機械設備執行超過額	
機械及設備	0	6,367,000	0	0	6,367,000	1,230,000	1,485,794	0	1,485,794	120.80	255,794	20.80		
交通及運輸設備	0	555,000	0	0	555,000	255,000	105,000	0	105,000	41.18	-150,000	-58.82	年度中補助計畫未如期故實際數少於預算數	
交通及運輸設備	0	555,000	0	0	555,000	255,000	105,000	0	105,000	41.18	-150,000	-58.82		
什項設備	0	2,689,000	0	0	2,689,000	1,246,000	834,443	0	834,443	66.97	-411,557	-33.03	教師式冷氣更新已採購尚未完成付款	積極辦理
什項設備	0	2,689,000	0	0	2,689,000	1,246,000	834,443	0	834,443	66.97	-411,557	-33.03		
總計	0	9,611,000	0	0	9,611,000	2,731,000	2,425,237	0	2,425,237	88.80	-305,763	-11.20		
不動產、廠房及設備	0	9,611,000	0	0	9,611,000	2,731,000	2,425,237	0	2,425,237	88.80	-305,763	-11.20		
機械及設備	0	6,367,000	0	0	6,367,000	1,230,000	1,485,794	0	1,485,794	120.80	255,794	20.80		
交通及運輸設備	0	555,000	0	0	555,000	255,000	105,000	0	105,000	41.18	-150,000	-58.82		
什項設備	0	2,689,000	0	0	2,689,000	1,246,000	834,443	0	834,443	66.97	-411,557	-33.03		
總計	0	9,611,000	0	0	9,611,000	2,731,000	2,425,237	0	2,425,237	88.80	-305,763	-11.20		